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本文
【はじめに】
　病理検査・病理診断における精度管理の対象
として、診断の正確性や検体の適切な取り扱い
に加えて、turnaround time（TAT; 受付から結果
報告までの時間）が挙げられる1）。特に手術検
体では病理組織標本の作製行程が多く、診断に
際しても検討すべき項目が多岐にわたるため、
組織診断にも時間を要し、また当院では複数病
理医によるダブルチェック・トリプルチェック
を徹底しているため、TATは他の検体検査に比
べて長くなる傾向がある。TATの短縮を企図す
る場合には、治療法や予後予測などの臨床判断
に必要な情報提供を、適切な時期に行うという
視点も欠かすことができない。TATの定期的な
監査が勧められるが2）、TATに関する報告は少
ない。
　今回、胃癌切除症例の報告所要日数について
検討したので報告する。
【背景と目的】
　当院では、胃癌の手術後に追加化学療法が
不要な病期 I期の患者には、がん地域連携クリ
ティカルパス（以下パス）を利用し、地域の医
療機関への逆紹介が行われている。もし、患者
へ退院前に、病理組織診断の結果説明をされる
と、退院後、当院の受診を数か月間省くことも
できるが、退院前に結果説明がされなかった場
合、そのためだけに退院後の外来受診を要する。
外来担当医や患者の負担軽減のため、組織診断
の報告タイミングの検討を行った。
【方法】
　2015年 1 月から12月の胃癌切除110例を対象
に、報告までの所要日数、病期を調べ、また退
院までに報告できなかった遅延症例の数と、そ
の要因について検討した。なお、通常TATは
検体受付から結果報告までの時間をいうが、今
回は手術から退院までの日数との比較が必要で
あったので、手術から報告までの日数で検討を
行った。
【結果】
　胃癌110例において、手術から報告までの所
要日数は、平均12.1 （8.2）日（以下、括弧内は
土日祝日を除く業務日数）、中央値12（ 8 ）日、
最短 6日であった。一方、退院までの日数は平
均20.5（13.8）日、中央値16（11）日、最短 9
日であった。遅延症例は110例中18例（16.4%）
で、それらの報告は退院から3.2（2.1）日遅延
していた（表 1）。
　病期は、全110例のうち I A期 : 45例、I B期 : 
13例、I I期以上 : 52例であり、遅延18例のうち
では I A期 : 10例、I B期 : 4 例、I I期以上 : 4 例
であった（表 2）。遅延症例のうち14例（77.8%）
は追加検索が行われていた（表 3）。 8例は追
加切り出しと標本作製が行われ、深達度はすべ
てpT 1  （早期胃癌） であった。また 3例では特
殊染色、 3例では粘膜下腫瘍などの偶発病変の
検索がなされていた。なお、追加検索されな
かった 4例の遅延要因としては、他の症例や業
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務を優先したこと、また週 1回勤務の非常勤医
が担当するため数日のロスが生じたことが挙げ
られた。また、手術は主に月曜日、水曜日、金
曜日に行われていたが、金曜日手術症例で報告
日数が長く、遅延が多かった（表 4）。
【対策】
　遅延の多くは追加検索が行われた症例に生じ
ていて、病変の詳細な範囲決定や脈管侵襲の有
無の評価が目的であり、病期決定の要素となる
深達度の評価が目的ではなかった。臨床医の最
大の要望は、パス利用の可否を決める要素、つ
まり病期が I期かどうかを退院前に知りたいと
いう点であって、追加検索で得られる情報はそ
の時点では必須ではなかった。そこでまず、病
理診断医が退院予定日を把握するため、組織診
断依頼伝票への退院予定日の記載を依頼した。
また、診断医が、他の症例より優先的に早期胃
癌症例に取り組むようにした。追加検索が必要
な症例は、検索によって深達度および病期が変
更されうる可能性について了承を得た上で、中
間報告を行うことにした。
【効果】
　翌2016年 1 月から12月の胃癌切除124例にお
いて、報告までの所要日数は平均10.0（7.2）日
と短縮し、I期の症例については2015年の12.7
（8.7）日から9.0（6.1）日と大幅に短縮した（表
5）。遅延症例は124例中 8例（6.5%）で、そ
のうち I期は 2例であった（表 6）。 2例いず
れも退院予定日の記載漏れがあり、 1例は脈管
侵襲の確認のための特殊染色が行われ、 1例は
大型連休を挟んだことに加え偶発病変の検索が
行われていた。手術の曜日による大きな差はな
2015ᖺ 1䡚12᭶
pStage Ia 45
pT1a 21 4
pT1b 24 6
pStage Ib 13
pT2N0 8 4
pT1N1 5 0
pStage II௨ୖ 52
pStage II 18
4pStage III 22
pStage IV 12
ྜィ 110 18
㐜ᘏ
表２
ሗ࿌㐜ᘏ 18౛ せᅉ
pStage I pStage II
௨ୖpT1 pT2N0
㏣ຍษ䜚ฟ䛧 8
≉ṦᰁⰍ䞉
ච␿ᰁⰍ
⬦⟶౵く 1
ศᕸ 2
അⓎ⑓ኚ 1 2
㏣ຍ᳨⣴䛺䛧 1 1 2
表３
ᡭ⾡᪥
㐜ᘏ/඲య 㐜ᘏ⋡ (%) ᡭ⾡ -ሗ࿌
᭶᭙᪥ 5/42 11.9 11.2 (8.4)
Ỉ᭙᪥ 3/26 11.5 12.1 (8.2)
㔠᭙᪥ 10/39 25.6 13.5 (8.3)
䛭䛾௚ 0/3 8.0 (6.0)
(ᴗົ᪥ᩘ; ᅵ᪥⚃᪥䜢㝖䛟)
表４
඲యᖹᆒ ୰ኸ್ ᭱▷
ᡭ⾡ -ሗ࿌ 12.1 (8.2) 12 (8) 6
ᡭ⾡ -㏥㝔 20.5 (13.8) 16 (11) 9
(ᴗົ᪥ᩘ; ᅵ᪥⚃᪥䜢㝖䛟)
඲య 110౛ 㐜ᘏ 18౛
ᡭ⾡ -ሗ࿌ 12.1 (8.2) 16.1 (10.6)
ᡭ⾡ -㏥㝔 20.5 (13.8) 12.9 (8.2)
㏥㝔 -ሗ࿌ 3.2 (2.1)
2015ᖺ 1䡚12᭶
表１
－40－
かったが、月曜日の手術症例のうち 4例は、同
週の金曜日に最短 4日で報告できていた。結果
として遅延 2例を除くすべての I期症例65例で、
退院までに最終報告がなされ、中間報告の段階
で退院した症例はなかった。
【考察】
　当院の胃癌手術症例における組織診断の所
要日数は平均12.1日で、手術から退院までの平
均20.5日よりも短かったが、遅延症例は全体
の16.4%あり、特に早期癌が進行癌に比して多
かった。その要因として、追加切り出しや特殊
染色を要していたことが、今回の検討で明らか
になった。
　追加切り出しは、浅く広がりがわかりにくい
病変の範囲を同定し、その全体を検索すること
で、深達度の最も深い部位を見逃さないことを
目的とし、特殊染色は脈管侵襲の有無や癌の浸
潤範囲を確認することを目的として行われる。
したがって、追加検索によって病期が変更され
る可能性があるが、そのリスクを考慮しても、
退院までの報告を求められた。追加検索は余分
に 1～ 2日要するので、遅延を防ぐには追加検
索の要・不要を早く見極める必要があるが、退
院予定日を把握し、優先的に診断に取り組むこ
とで、その判断を早く行えるようになった。組
織診断依頼伝票への退院予定日の記載について
は口頭での依頼のみであったので、今後は伝票
のテンプレートに加えれば、より確実に情報が
得られると予想する。
　対策前にはすべての症例で、報告までに 1回
以上の週末をまたいでいた。特に金曜日手術の
症例に遅延が多かったのは、 2回の週末をまた
ぐ場合があることが原因と推察される。
　病理診断の精度の評価基準として、正確性、
適時性、報告書の完成度が挙げられ、その精
度保証のために監査すべき項目は多いが、①
pre-analytic phase（検体が検査室に到着するま
で）、② analytic phase（標本作製、診断）、③
post-analytic phase（報告書作成、発行）の 3段
階に④TAT、⑤臨床医の満足度を加えた 5段
階に分けられる3）。今回の検討においては、臨
床情報の提供内容に退院予定日を加えることは
①pre-analytic phaseに、優先的に診断に取り組
み、追加の標本作製とその評価を時間的に繰り
上げることは②analytic phaseに該当するが、そ
れぞれがTATの短縮にもつながっていた。ま
た⑤臨床医の満足度は、精度の最も重要な評価
基準の一つであるが3）、多くの要素を含んでい
て、客観的に評価しにくい項目である。今回の
ように特定の状況であれば、少しの工夫で対応
でき、満足度を高めることができる。米国病
理学会のQuality　Improvement　Manual　in　
Anatomic　Pathologyの、精度管理における検
体の提出と取り扱いの項には「一般的には、提
出する医師が、検体提出の際の必要事項を守り、
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（-中略-）病理医は、検体の取り扱いが最良に
保たれるように他科との協力機構をつくりあげ
ていくよう積極的に努力すべき」とされている
4）。今回のように臨床の場面で生じているニー
ズを拾い上げ、改善していくことは、病院機能
を高めることになると考える。
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